	Portuguese
	Tradução

	Uma informação fundamental para o Gerenciamento de Projetos é a definição exata do termo “Projeto”. Muitas atividades que desempenhamos em nossas carreiras fazem parte de projetos, mas outras não podem ser tratadas com o mesmo enfoque.
	

	A principal característica de um projeto é sua limitação no tempo: todo projeto tem um início e um fim. Não existe projeto com duração indeterminada ou que dure para sempre. Alguns são definidos a partir de uma data inicial, outros são guiados por uma data final, mas sempre uma dessas informações estará claramente definida.
	

	Um projeto sempre tem objetivos claramente definidos e tangíveis. Esses objetivos podem incluir a construção de um prédio, o desenvolvimento de um sistema de computador, a realização de um evento. O projeto somente estará concluído quando seu produto ou serviço for produzido.
	

	Um projeto também envolve um conjunto determinado de recursos humanos, financeiros e materiais que devem ser otimizados para atingir os objetivos dentro do prazo estipulado. Essa é a essência da Gerência de Projetos.
	

	Assim, uma definição para projeto seria: “A utilização coordenada de recursos humanos, financeiros e materiais dentro de um período limitado de tempo para alcançar objetivos tangíveis e únicos”.
	

	
	

	Há uma grande variedade categorias de projetos. Uma classificação proposta é a seguinte:
	

	· Administrativos (implantação de um novo sistema de pagamento).
	

	· Construção (construção de uma estrada, um viaduto, um edifício, um galpão).
	

	· Design (engenharia e arquitetura).
	

	· Desenvolvimento de software para computador.
	

	· Manutenção de equipamentos industriais (manutenção de um alto forno).
	


